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	Чувашская Республика  Моргаушское  районное Собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

21.09.2018 г.№С-32/3
село Моргауши                                                                         


О жилищном строительстве и развитии дорожного хозяйства на территории Моргаушского района
         Заслушав и обсудив информацию отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики,
Моргаушское районное Собрание депутатов

решило:

Информацию о жилищном строительстве и развитии дорожного хозяйства на территории Моргаушского района принять к сведению.

	Глава Моргаушского района
	И.В.Николаев


Приложение 

к решению Моргаушского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики

от 21.09.2018 г. № С-32/3
О жилищном строительстве и развитии 

дорожного хозяйства на территории Моргаушского района
С января по август месяцы 2018 года введено жилья в эксплуатацию за счет всех источников финансирования общей площадью 8740 кв.м. (62,42% от плана). План ввода в эксплуатацию жилья (14000 кв.м.) за счет всех источников финансирования в 2018 году будет выполнен за счет индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время строительной компанией (ООО «Строительная Компания «Виком») ведется строительство 3-этажного  24-квартирного  жилого дома по ул. Парковая в с.Моргауши. Ожидаемый ввод в эксплуатацию – март 2019г. Общая площадь дома – 976 кв.м. 

Один земельный участок в с.Моргауши предоставлен под строительство  многоквартирного дома.

Подготовлены 2 проекта межевания земельных участков для последующего предоставления их под строительство двух многоквартирных домов в с.Моргауши и с.Б.Сундырь.

Администрация района большое внимание уделяет обеспечению жильем граждан. Район активно участвует во всех жилищных программах, реализуемых в республике по поддержке граждан.

В рамках выделенных средств на 2018 год в размере 21,2 млн. рублей смогут улучшить жилищные условия не менее 31 семьи Моргаушского района. За январь-август жилищные условия улучшили – 10 семей, на эти цели направлено всего 6,2 млн. рублей.

Общий дорожный фонд района с учетом сельских поселений составляет более 47 млн. рублей. Фактически освоено за январь-август 28,8 млн. рублей (60%). 

На районные автомобильные дороги предусмотрено более  33 млн. рублей. Освоено за январь-август 26,5 млн. рублей (80%). 

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (д. Тренькино, ул. Новая д.4) выделено 521 тыс. 200 руб. Работы завершены.

Проведены работы по ремонту тротуаров в объеме 777 кв.м., восстановление барьерных ограждений в объеме – 2580 пог.м., установки 16 остановочных площадок и автопавильонов. На эти цели предусмотрено 9,3 млн. рублей. Работы завершены в полном объеме. 

До конца года запланировано проведение работ по установке 2 павильонов, нанесению дорожных разметок, проведение осеннего ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения. 

На первом этапе реализации программы БКД в 2018 году ремонт покрытия проезжей части автомобильных дорог проведен на 4 автомобильных дорогах общей протяженностью 23,918 км. Общий объем финансирования составляет 109 тыс. 646 рублей. По результатам проведенных аукционов общая предусмотренная сумма была снижена на 15 % (на 19 млн. рублей):

автомобильной дороги «Волга- Шомиково–Поженары» 6,4 км., сумма контракта 29 млн. 721 тыс. рублей: из них за счет субсидий из федерального бюджета – 14 млн. 860 тыс. рублей, за счет субсидий из республиканского бюджета – 11 млн. 888 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -  2 млн. 972 тыс. рублей.  (Подрядчик - АО «ТУС» ).               

автомобильной дороги «Моргауши-Хорной-Ижелькасы» 9 км, сумма контракта 40 млн. 581 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюджета – 20 млн. 290 тыс. рублей, за счет субсидий из республиканского бюджета – 16 млн. 232 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -  4 млн. 058 тыс. рублей. (Подрядчик - ООО «СМУ»)                

автомобильной дороги «Тойгильдино-Паймурзино» сумма контракта  7 млн. 156 тыс. рублей: за счет субсидий из федерального бюджета – 3 млн. 578 тыс. рублей, за счет субсидий из республиканского бюджета -   2 млн. 862 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 715 тыс. 679 рублей.  (Подрядчик - ООО «СМУ»).     

   автомобильной дороги "Большой Сундырь-Большое Карачкино-Ешмолай", протяженностью 6,931 км, сумма контракта 32 млн. 187 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюджета – 16 млн. 093 тыс. 610 рублей, за счет субсидий из республиканского бюджета – 12 млн. 874 тыс. 888 рублей, за счет средств местного бюджета – 3 млн. 218 тыс. 722 рублей ( Подрядчик - АО «ТУС»). 

Работы на всех 4 объектах завершены в сентябре месяце.

В 2018 году на проведение капитального ремонта 8-ми многоквартирных домов предусмотрено 7,7 млн. руб. За сентябрь-август 2018 года проведены ремонтные работы 5 многоквартирных домов на общую сумму 3,318 млн. руб. 

В д.Апчары Ильинского сельского поселения проводились работы по обеспечению населения д.Апчары чистой питьевой водой. Подрядчик определен по аукциону  - ООО «СК – Лерон». Сумма контракта составила около 5,5 млн.  рублей:  средства федерального бюджета –  4 млн. 970 тыс. руб.; республиканского бюджета – 317 тыс. руб.; местного бюджета Ильинского сельского поселения – 125 тыс. 615 руб. Работы планируются завершить в сентябре текущего года, выполнено всего 95% от общего объема.

В районе идут работы по строительству спортивного зала Юнгинской СОШ. Подрядчик - ООО «ПСК «Империя». Сумма контракта составляет 21,5 млн. руб. (республиканского бюджета 18 млн. 996  тыс. 115 руб. ; местного бюджета района– 2 млн. 565 тыс. 877 руб.). Освоено в сентябре 2018г. – 11,4 млн. рублей (53% от суммы контракта). Планируется завершение работ на  01.12.2018г.
В Моргаушском районе в рамках реализации проектов по 1 этапу инициативного бюджетирования проводились работы по ремонту 10 грунтовых дорог, общей протяженностью – 5,4 км, ( Александровское, Большесундрское, Моргаушское, Орининское, Тораевское, Хорнойское, Шатьмапосинское, Ярабайкасинское, Ярославское) и по обустройству 4 детских спортивных игровых площадок (Сятракасинское, Чуманкасинское, Юнгинское, Юськасинское). Общая сумма - более 9 млн. рублей., из которых около 2 млн. рублей – средства, собранные населением, выполнено работ – 90 %.  

До конца года предстоит работа по реализации проектов 2 - го этапа инициативного бюджетирования (4 грунтовые дороги, (Кадикасинское, Москакасинское, Ярославское, Ярабайкасинское) обустройство 1 спортивной игровой площадки (Ильинское).

Основная задача: завершение работ по 1-му и 2-му этапам инициативного бюджетирования и полное освоение выделенных финансовых средств до конца года.

